



SUBMITTED BY

bafrog

ON

29.09.2011



Keine Stimmen

Vienkārša projektu vadība



Projekta vadība nodarbojas ar vienreizēju, apjomīgu un laika ziņā ierobežotu procesu (tā saukto projektu) plānošanu, vadību un kontroli.

Piemēram, tēlu nometnes plānošana, organizēšana un izvērtēšana varētu būt viena no projekta vadības sastāvdaļām. To sauc par „vieglāko” variantu, jo „īsta” projekta vadība ir ievērojami plašāka un sarežģītāka nekā šeit aprakstītais modelis.

Plānošana

Plānošanas sākumā galvenokārt tiek noskaidrots, kas, kad, kur, kā un kādi materiāli tiks izmantoti:

- KAS piedalās projektā? Cik cilvēku ir nepieciešami? Kas ir projekta vadītājs?
- KAD – grafika izstrāde.
- KUR tas tiks īstenots? Vai vieta vispār ir piemērota šim pasākumam?
- KĀ tas notiks? Darbību plānošana.
- MATERIĀLI – Kas būs nepieciešams? Jāizveido materiālu saraksts.

Plānošanas procesā ir svarīgi ņemt vērā arī iespējamus riskus, kas var rasties saistībā ar projektu vai vietu, kurā tas notiks.

Īstenošana

Projekts tiek uzsākts saskaņā ar plānu. Tajā pašā laikā ir regulāri jāveic analīze, pēc iespējas pēc katras lielākas projekta fāzes,

- vai īstenošana joprojām notiek saskaņā ar grafiku,
- vai materiālu pietiek turpmākajām projekta fāzēm,
- vai ir nodrošināta visu dalībnieku drošība un
- kāda ir komandas vispārējā darba atmosfēra.

Analīzes rezultātā bieži vien savlaicīgi var atklāt un novērst laika trūkumu, papildu materiālu nepieciešamību, riskus, kā arī komandas iekšējus konfliktus vai neapmierinātību. Tādējādi, ja ir paredzams laika trūkums, var pieprasīt papildu palīdzību, lai projekta beigās neradītos laika spiediens,

papildu materiālus var iegādāties, pirms tie beidzas un rodas dīkstāves, riskus var novērst un komandas iekšējos konfliktus atrisināt, pirms tie, iespējams, izvēršas par „lielu sprādzienu”.

Analīze

Lai panāktu mācību efektu un turpmākajos projektos neatkārtotu tās pašas kļūdas, ir vērts pēc projekta pabeigšanas veltīt nedaudz laika tā izvērtēšanai. Tādējādi var analizēt, vai tika sasniegti izvirzītie mērķi, vai plāni bija pareizi vai kur, iespējams, bija novirzes, cik optimāli noritēja īstenošana un kā to, iespējams, varētu uzlabot. Izmantojot uz personu vai lomu vērstu atgriezenisko saiti, ikviens var saņemt konkrētu atgriezenisko saiti par savu lomu projektā un tādējādi iemācīties nākotnē darīt lietas vēl labāk.

Titullapa attēls: Nodrošinājis www.canva.com

Weitere Informationen

Tags

[Projekta vadība](#)
[Plānošana](#)
[Organizācija](#)
[Ekskursija](#)
[Koordinācija](#)

Vecums

[Dati nav pieejami.](#)

Dalībnieku skaits

[Dati nav pieejami.](#)

Bībele

[Šī informācija nav norādīta.](#)

Ilgums

[Dati nav pieejami.](#)

Materiāls

[Daudz darba](#)

Failu lejupielāde

[Failu lejupielādes nav](#)

KI Generierter Inhalt

[Satur](#)

[Tags](#)

[Vecums](#)

[Dalībnieku skaits](#)

[Bībele](#)

[Ilgums](#)

[Materiāls](#)