



WYSŁANE PRZEZ

bafrog

ON

29.09.2011



Keine Stimmen

Zarządzanie projektami w wersji uproszczonej



Zarządzanie projektami zajmuje się planowaniem, sterowaniem i kontrolowaniem jednorazowych, zakrojonych na szeroką skalę i ograniczonych czasowo działań (tzw. projektów).

Planowanie, realizacja i ocena obozu namiotowego mogłyby stanowić na przykład przedmiot zajęć z zarządzania projektami. Mówimy o wersji „light”, ponieważ „prawdziwe” zarządzanie projektami jest znacznie bardziej rozbudowane i złożone niż model przedstawiony tutaj.

Planowanie

Na etapie planowania należy przede wszystkim ustalić, kto, kiedy, gdzie, w jaki sposób oraz z jakich materiałów:

- KTO bierze udział w projekcie? Ile osób jest potrzebnych? Kto jest kierownikiem projektu?
- KIEDY – sporządzenie harmonogramu.
- GDZIE zostanie zrealizowany projekt? Czy miejsce to w ogóle nadaje się do realizacji przedsięwzięcia?
- JAK ma to przebiegać? Zaplanowanie sposobu postępowania.
- MATERIAŁY – co będzie potrzebne? Należy sporządzić listę materiałów.

Podczas planowania należy również uwzględnić ewentualne ryzyka wynikające z samego projektu lub miejsca, w którym się on odbywa.

Realizacja

Projekt zostanie uruchomiony zgodnie z planem. Należy przy tym regularnie, w miarę możliwości po zakończeniu większych etapów projektu, analizować,

- czy realizacja nadal przebiega zgodnie z harmonogramem,
- czy zasoby są wystarczające na kolejne etapy projektu,
- czy zapewnione jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz
- jaka jest ogólna atmosfera pracy w zespole.

Dzięki tej analizie często można wcześniej wykryć i zapobiec opóźnieniom, dodatkowemu zapotrzebowaniu na materiały, ryzyku oraz konfliktom lub niezadowoleniu wewnątrz zespołu. W ten sposób, w przypadku przewidywalnych opóźnień, można poprosić o dodatkową pomoc, aby nie znaleźć się pod presją czasu pod koniec projektu, można zaopatrzyć się w dodatkowe materiały, zanim się wyczerpią i pojawią się przestoje, można przeciwdziałać ryzyku, a konflikty wewnątrz zespołu można rozwiązać, zanim dojdzie do „wielkiego wybuchu”.

Analiza

Aby osiągnąć efekt edukacyjny i uniknąć powtórzenia tych samych błędów w kolejnych projektach, warto po zakończeniu projektu poświęcić nieco czasu na jego ocenę. W ramach tej analizy można sprawdzić, czy osiągnięto zamierzone cele, czy plany były trafne lub gdzie ewentualnie wystąpiły odchylenia, jak optymalnie przebiegła realizacja oraz w jaki sposób można by ją ewentualnie ulepszyć. Dzięki informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych osób lub pełnionych przez nie ról każdy może otrzymać konkretne uwagi na temat swojej roli w projekcie i w ten sposób nauczyć się, jak w przyszłości działać jeszcze lepiej.

Zdjęcie tytułowe: udostępnione przez www.canva.com

Weitere Informationen

Tagi

Zarządzanie projektami
Planowanie
Organizacja
Przywództwo
Koordynacja

Wiek

Brak danych.

Liczba uczestników

Brak dostępnych danych.

Biblia

Brakuje tej informacji.

Czas trwania

Brak danych.

Materiał

Dużo pracy

Pobieranie plików

Brak pobierania plików

KI Generierter Inhalt

Zawartość

Tagi

Wiek

Liczba uczestników

Biblia

Czas trwania

Materiał